

监 理 日 志

工程名称：邯鄹涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2020年01月11日 星期六	气候	雪	气温	-8~1℃
监理人员动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工进度 部位	因下雪暂停整改消缺；				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他	整理完善监理资料，督促完善施工资料；				
记录人		总监签阅			