

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 14 日

天 气： 晴

星期：六

温 度：-3℃—9℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、由于崇礼区控制疫情管理严格，所有宾馆没有开始营业，所以在张家口市里住宿； 2、网上查询神州租车，暂时张家口崇礼区没有相关业务，周一上报给公司，是否可以租私家车； 3、业主已经通知第三方检测单位下周二必须到场，各标段相关负责人也会陆续到达崇礼项目，预计在 10 天内完成对 37 个电站的检测； 4、编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		无
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲 振 军
记 录 人：贲 振 军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发