

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 17 日

天 气：____ 晴 ____

星期：二

温 度：-1℃—18℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、由于崇礼区控制疫情管理严格，所有宾馆没有开始营业，还在张家口市里住宿； 2、网上租房询价，崇礼区没有出租的房源（各个小区要 4 月初可以解封），桥西区 1350 元/月、桥东区 1100 元/月（预计 20 号以后小区可以解封）； 3、下发监理工作联系单一份； 4、编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		二标段和五标段负责人已经到达张家口
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲 振 军
记 录 人：贲 振 军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发