

监 理 日 志

日期：2020 年 03 月 19 日

天 气：____ 晴 ____

星期：四

温 度：1℃—18℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、由于崇礼区控制疫情管理严格，所有宾馆没有开始营业，还在张家口市里住宿； 2、和业主一起去五标段参加第三方检测，对五标段的 6 个电站进行辐照度采集、逆变器转换效率测试、施工质量检查、接地电阻连续性测试。 3、下午三点去崇礼区英龙秀水湾小区租房，已交定金，21 号入住必须隔离 14 天； (估计月底小区可以解封) 4、编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		二标段和五标段负责人已经到达张家口 第三方检测两人去五标段检测
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲 振 军
记 录 人：贲 振 军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发