

监 理 日 志

日期：2020年03月26日

天气：阴

星期：四

温度：-1℃—11℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1、昨晚下雪路滑无法上山，第三方检测暂停一天； 2、审批三标段过程资料； 3、编写监理日志上传到监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		无
其它事项	无	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	