

监 理 日 志

日期：2019年11月30日

天气：多云

星期：六

温度：-6℃ — -18℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 雪天路滑没有去施工现场； 2. 审批施工单位过程资料； 3. 编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		天气原因没有施工
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 樊旭东	
记 录 人 : 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发	