

监 理 日 志

工 程 名 称: 惠州60MW燃气轮机项目.

日期	2020年2月14日 星期三	气候	中雨	气温	16-26℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	0人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	下雨. 未施工.				
监理今日工作内容	教王刚熟悉该项目的操作流程, 与监理组联系资料.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王刚	总监签阅	平卫忠		



扫描全能王 创建