

# 监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 14 日

天气：多云转雨

星期：一

气温：10℃-17℃

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

|                            |                                                                                                                                                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、监理巡察麦浪村委施工点发现：<br><br>1、屋顶钢立柱安装距离过大，不符合要求。<br><br>2、地面桩基深度不符合要求，不符合图纸要求处。<br><br>3、发现麦浪村屋面部分立柱焊接不平，需施工单位清理平整。<br><br>需要施工单位立即整改，并要求施工方的各施工点，必须严格按图纸要求施工。 |                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度                                                                |
|                            |                                                                                                                                                            | 1、唐子镇，麦浪村委屋顶斜梁立柱安装。<br><br>2、河口镇，海嘎村委水泥地面基坑切割，基础开挖。<br><br>3、金所乡，张所村地面基础坑开挖。 |
| 施<br>工<br>人<br>员           |                                                                                                                                                            | 1、施工人员25人，管理人员4人，电焊机6台，电镐三台。                                                 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                            |                                                                              |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                            | 秦福章、苏航                                                                       |
| 记录人：苏航                     |                                                                                                                                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：罗军                                                       |