

监 理 日 志

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 08 日 星期二	气候	雨	气温	15~20℃
监理单位动态：	无		无		
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	会因下雨，工地暂停施工。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	会因下雨暂停施工 会因下雨暂停施工				
记录人	李刚		总监签阅	刘增	



扫描全能王 创建