

监 理 日 志

日期: 2020 年 5 月 22 日

星期 五

天气: 晴转多云

温度: 18~28℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

与业主协商解决工作面问题

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

鑫杰建
设工程
有限公司

没有工作面, 暂停施工。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

房立峰

记录人:

房立峰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于松



扫描全能王 创建