

监 理 日 志

日期: 2014 年 11 月 1 日

星期 五

工程名称: 联东·合肥合布式仓储 2 项目

天气: 晴

温度: 10° — 23°

监理 工作 情况	监理人员 2 人. 检查 1 座. 3 座	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	裕杰 建设	慧天西电房安装照明. 3 座安装拉索. 2 座安装拉索. 4 座安装斜支撑.. 施工员 1 人 升降车 1 台
其它 事项		
本日现场监理人员	王明/李 舒 杨 林	
记录人: 王明/李	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 于 彬	



扫描全能王 创建