

监 理 日 志

日期: 2020年3月17日

星期 二

天气: 晴
温度: 10℃ - 18℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

监理工作情况	早晨八点,到达联宝厂区,和业主.联宝方领导商量下一步施工情况.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	臻杰建设:	由于连日夜间施工,施工人员作息混乱.白天休息不好,人员疲惫.申请休息一天.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王国富. 何柏林	
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬	



扫描全能王 创建