

监 理 日 志

项目名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

日期	2020 年 05 月 26 日	气候	多云	气温	18-29℃
监理人员动态：1 人					
施工方人员动态：8 人					
施工机械动态：装载机 2 台					
施工部位 施工进度 情况	3#配电房南侧电缆沟管道包封浇筑混凝土，东侧北电缆井模板安装钢筋绑扎。				
检查发现 的问题					
处理措 施、意 见、结果					
协调内 容或其 他					
记录人	卓青		总监签阅	徐耀生	