

监 理 日 志

项目名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

日期	2020 年 06 月 12 日	气候	暴雨	气温	20-30℃
监理人员动态：1 人					
施工方人员动态：/					
施工机械动态：/					
施工部位进度情况	天气原因未施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	卓青		总监签阅	徐耀生	