

监 理 日 志

项目名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

日期	2020 年 06 月 16 日	气候	中雨	气温	20-25℃
监理人员动态：1 人					
施工方人员动态：8 人					
施工机械动态： /					
施工部位 施工进度 情况	2#楼北侧电缆井浇筑混凝土，下午下雨未施工。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	卓青		总监签阅	徐耀生	