

# 监 理 日 志

项目名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

|              |                  |    |      |     |       |
|--------------|------------------|----|------|-----|-------|
| 日期           | 2019 年 12 月 04 日 | 气候 | 阴    | 气温  | 1-11℃ |
| 监理人员动态：1 人   |                  |    |      |     |       |
| 施工方人员动态：10 人 |                  |    |      |     |       |
| 施工机械动态：      |                  |    |      |     |       |
| 施工部位进度情况     | 3#配电房室内回填土       |    |      |     |       |
| 检查发现的问题      |                  |    |      |     |       |
| 处理措施、意见、结果   |                  |    |      |     |       |
| 协调内容或其他      |                  |    |      |     |       |
| 记录人          | 卓青               |    | 总监签阅 | 徐耀生 |       |