

项目名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

日期	2020 年 05 月 19 日	气候	多云	气温	15-28℃
监理人员动态：1 人					
施工方人员动态：5 人					
施工机械动态：装载机 1 台					
施工部位 施工进度 情况	4#房南侧沟槽电缆管道安装、电缆井模板安装				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	卓青		总监签阅	徐耀生	