

田

监 理 日 志

工程名称: 南通象山岭光伏项目.

2019年 12月 26日 星期 四

气候

雨

气温

-3℃~6℃

材料进场、取样见证、合格情况:

监理动态: 1人

甲方人员动态: 3人

施工机械动态:

施工

部位

进度

情况

下雨无人施工, 项目部召开安全、技术交底会议.

检查发

现的问

题

无

处理措

施、意

见、结

果

无

协调内

容或其

他

无

记录人

李明冬

总监签阅

刘士发

