

福建

田

工程监理日志

福象屿光伏项目

2020年 1月 5 日 星期 日

气候

晴

气温

20℃~9℃

材料进场、取样见证、合格情况:

人员动态: 1人

机械动态: 0

施工
部位
进度
情况

厂方下令停工.

检查发
现的问
题

处理措
施、意
见、结
果

无

协调内
容或其
他

无

记录人

李明冬

总监签阅

刘垓

