

监 理 日 志

工程名称: 南通象屿光伏项目.

日期	2020年 1 月 6 日 星期 二	气候	阴	气温	10℃
监理单位动态: /		材料进场、取样见证、合格 /			
施工方人员动态: /					
施工机械动态: /					
施工 部位 进度 情况	厂方下令停工.				
检查发 现的问 题	/				
处理措 施、意 见、结 果	/				
协调内 容或其 他	业主、厂方、总包领导沟通.				
记录人	李明冬	总监签阅	刘士发		

