

猫山

工程监理日志

建象山与光伏项目.

2020年1月7日星期二

气候

雨

气温

2°C ~ 11°C

材料进场、验收

状态: /

材料进场、取样见证、合格情况:

人员动态: /

施工机械动态: /

施工
部位
进度
情况

厂方下令停工.

检查发
现的问
题

处理措
施、意
见、结
果

协调内
容或其
他

业主、厂方、总包领导沟通.

记录人

李朝冬

总监签阅

刘士发

