

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 26 日
 星期: 二

天气: 阴
 气温: 18℃ ~ 23℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	整理前期资料.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江乐清双鹿天智汇	项目前期准备, 项目部板房搭建, 材料堆场围栏安装.	
其 它 事 项	(Empty)		
本日现场监理人员: 葛永琦, 郭西文, 徐耀生.			
记录人: 葛永琦		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛永琦	