

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 27 日
 星期: 日

天气: 小雨
 气温: 14~19℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	整理前期资料.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江中 天智 记 乐清市双 鹿		
其 它 事 项			
本日现场监理人员: 葛文琦. 邵西文. 徐耀生.			
记录人: 葛文琦		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛文琦	