

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 6 日

星期: 五

天气: 中雨

气温: 9.4/4.6

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料 整理施工资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天 智汇 温州城建 浙江江能 盐城巨卓	因雨无施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆瑞 侯金增 杨振宇	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛庆瑞	



扫描全能王 创建