

监 理 日 志


日期： 2019 年 12 月 19 日

天气： 中雨

星期： 一

气温： 12° -8°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	审查施工方上报资料，因各施工方资料不完善，下发监理联系单 011		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇	无	
	浙江江能建设		
	盐城巨卓建设		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆齐、侯全曾、杨振宇	
记 录 人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	



扫描全能王 创建