

监 理 日 志

日期： 2020 年 3 月 31 日

星期： 一

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气： 大雨转阴

气温： 9° -16°

监 理 工 作 情 况	监理项目部人员居家隔离，整理监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇 盐城巨卓建设	施工人员 10 人，管理人员 3 人、吊车 1 辆 1、光伏区上海摩昆支架进场吊运。 2、配电楼室内楼梯支模，钢构接缝焊接。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	