

监 理 日 志

日期： 2020 年 4 月 11 日

星期： 六

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气： 雨

气温： 11° -19°

监 理 工 作 情 况	整理监理资料		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇	今日有雨未施工	
	盐城巨卓建设		
	先能电力工程		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	