

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 23 日

天气：雨

星期：三

气温：11~16℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	完善监理云各项资料，扫描至平台；上传本日影像资料及监理日志。 对照业主方提供消缺整改资料清单，对已完成整改的资料消缺项逐一回复。 对照业主方提供的竣工资料清单，整理监理资料、审核施工资料。 对照业主方提供的施工现场消缺整改单，对已整改完成的消缺项逐一回复。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工内容： 今日下雨降温，今日施工现场严寒且地面湿滑未施工。
	先能电力工程有限公司	
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
上海电力建设有限责任公司		
其它事项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：