

监 理 日 志

日期：2021 年 06 月 17 日

天气：多云

星期：四

气温：14~27℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	参加验收工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员： 5 人陪同验收，业主人员 9 人。 施工内容：
	先能电力工程有限公司	经与各部门沟通确定，参加温州乐泰 150MW 项目竣工验收的其他各部门人员如下所示，验收行程在微信验收群里进行沟通确认后发布，验收时间 6 月 15 至 6 月 17 日内完成验收，工程质量部汇总各部门验收意见后于 7 日内完成本次竣工验收报告的编制及发抄通知工作。各部门验收人员如下所示：
	浙江鑫冠园林建设有限公司	工程质量部：李栋炎、张志鹏
	中易建设有限公司	生产服务部：谢力
	上海电力建设有限责任公司	EHS 部门：陈屹东
财 务 部：场外配合		
技术：朱高麟、王志东		
工程：陆加根、王小军、黄志鹏等		
运维：李富强等		
本日现场监理人员		王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：