

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 15 日 星期 三	气候	多云	气温	25-32℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	无				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	内打桩施工工程款未支付，对架电线路租三面无法施工。				
监理今日工作内容	审查架电线路架空线路施工方案，对有问题的地方已反馈施工单位并要求整改后再进行审批。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	黄德	总监签阅	刘工发		



由 扫描全能王 扫描创建