

监 理 日 志

日期: 2020 年 1 月 6 日

星期: 一

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

天气: 小雨转中雨

温度: 7-8℃

监 理 工 作 情 况	1. 修改监理前期资料. 2. 熟悉风机基础图纸.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 雨天未施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苗宇明、魏树成、张良志
记 录 人: 张良志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明



扫描全能王 创建