

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 11 日

天气: 多云
气温: 28~35℃

星期: 7
工程名称: 衡南县江口镇同福村20kW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料	
施 工 情 况	施工单位 湖南中 程电力工 程有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 因资金不到位问题, 现暂时停工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		孔令才
记录人:	孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀奎