

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 3 日

天气: 阴. 26

气温: 26~30℃

星期: 五
工程名称: 涟南县江口镇同福村200W光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	整理资料	
施 工 情 况	施工单位 湖南中能 电力工程 有限公司	施工内容及进度 因建设资金迟迟不到位等原因, 暂未施工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		孔令才
记录人:	孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀奎