

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 5 日

天气: 阴
气温: 28-35℃

星期: 四
工程名称: 衡南县江口镇同福村20mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料.	
施 工 情 况	施工单位 湖南中程 电力工程 有限公司	施工内容及进度 因建设资金不到位等原因暂未施工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 孔金才		
记录人: 孔金才		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀奎