

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 7 日

天气: 21.5

星期: 二

气温: 29~35℃

工程名称: 江西南昌县江口乡同福村20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南中程 电力工程 有限公司	现场因建设资金等原因,暂停施工。 迟迟不到位。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 孔金才		
记录人: 孔金才 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀奎		