

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 24 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 17℃~8℃

工程名称: 大连上屯远海光伏发电有限公司 12MW (大连庄河县) 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

整理后盐车市项目资料

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

由于天气原因 (大风), 停止施工 1 天,
安装夹具, 做准备 2 作。

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建