

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 23 日

天气：阴

星期：气温：17℃ -10℃

工程名称：普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因材料不能及时到货（夹具、导轨等）施工人员休息； 督促总包单位监理通知单及时回复；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源股份有限公司	施工人员休息。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		段长林
记 录 人：段长林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐增生