

监 理 日 志

日期: 2020年 5月 21 日

天气: 雨

星期: 四

气温: 26℃-20℃

工程名称: 普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	因天气原因施工队休息。 对总包提交的报审资料审核并签字、盖章。 陪同总包进行屋面漏水验收。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 因天下雨, 施工队休息。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张光林	
记录人: 张光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	