






监理日志（ ）

日期： 2020 年 6 月 22 日 天气： 多云 气温： 22-32℃ 星期： 一
 工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录，现场安全施工； 2、巡检发现问题有 A4 库房个别接地焊接搭接面不足，即令施工单位安排人员整改消缺； 3、巡检发现 A10 库房配电室并网柜防火泥封堵观感不好，令其重新封堵； 4、巡检发现 5#并网柜工作接地未连接，找施工管理人安排整改消缺；  普洛斯山东片区 施工记录 天气：多云 24度 南风<3级 湿度72% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4库房接地扁铁焊接 时间：2020-06-22 08:54:42  普洛斯山东片区 施工记录 天气：多云 24度 南风<3级 湿度72% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4库房组件安装 时间：2020-06-22 08:55:47  普洛斯山东片区 施工记录 天气：多云 24度 南风<3级 湿度72% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：配电室电缆挂牌 时间：2020-06-22 08:36:48  普洛斯山东片区 施工记录 天气：多云 24度 南风<3级 湿度72% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4库房接地扁铁焊接 时间：2020-06-22 08:52:12  普洛斯山东片区 施工记录 天气：多云 24度 南风<3级 湿度72% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：配电室防火封堵 时间：2020-06-22 08:34:12  普洛斯山东片区 施工记录 天气：多云 24度 南风<3级 湿度72% 地址：德州市齐河县齐安大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4库房组件安装 时间：2020-06-22 08:50:17
施工单位 阳光电源有限公司	施工情况 施工人员 9 人，管理 2 人 。 1、A 4 库房组件安装完成； 2、A10 库房配电室防火泥封堵；视频监控开始安装； 3、A4 库房拐弯连接完成； 4、A4 库房逆变器安装完成；
本日现场 监理员	黎建光
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：