

监 理 日 志

工程名称 通武公路县新池镇南园湖渔场100MW渔光一体光伏电站项目

日期	<u>2019年12月16日</u> 星期 <u>一</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>13℃-6℃</u>
监理人员动态: <u>3人</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>8人</u>					
施工机械动态:					
施工进度情况	项目用地正在协调中,无法施工 监理资料整理.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	与总包单位联系沟通了解现场情况 与业主单位联系相关道路施工事宜.				
记录人	<u>唐恒</u>	总监签阅			



扫描全能王 创建