

监 理 日 志

工程名称: 通威太阳能(雅安)有限公司100MW渔光一体光伏项目

日期	<u>2017年12月19日</u>	星期	<u>四</u>	气候	<u>雨</u>	气温	<u>10℃-5℃</u>
监理单位动态: <u>3人</u>				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>8人</u>							
施工机械动态: <u>1</u>							
施工进度情况	<u>监理资料整理</u> <u>施工用地正在协调中,无法施工。</u>						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他	<u>与总包单位核实,了解现场情况。</u>						
记录人	<u>唐哲</u>			总监签阅			



扫描全能王 创建