

监 理 日 志

工程名称: 通威公司县藕池镇扁担湖100kW渔光一体光伏电站项目

日期	2022年12月14日 星期三	气候	雨	气温	14-18℃
监理单位动态:	以巡为主	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	/				
施工机械动态:	/				
施工进度情况	今日光伏区全天下雨未施工。				
检查发现的问题	全场已巡完下雨未施工。 现场要求各施工单位对场地进行排水。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	要求三所就电建施工单位需计划好材料并及时汇报。				
记录人	史光光	总监签阅	刘一友		

