

监 理 日 志

日期：2020 年 04 月 18 日

天气：阴转雨

星期：六

气温：11-18℃

工程名称: 江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、监理日志填写、监理云上报	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	材料短缺，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发