

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 28 日

天气：晴

星期：四

气温：22-32℃

工程名称: 江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、监理日志填写、监理云上报 3、询问总包单位材料进场事宜 4、催促总包单位尽快结局现场未施工问题	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发