

监 理 日 志

日期：2020 年 01 月 16 日

天气：雨

星期：四

气温：1-4℃

工程名称: 江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料 2、准备春节前离场准备工作	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	雨天未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发