

监 理 日 志

日期：2019年 12月 21日

天气： 中雨

星期：六

气温： 3℃-7℃

工程名称： 苏州海德新材公司屋顶 0.95MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江绿光 嘉朔电力 工程建设 有限公司	1、因天气原因未施工
施 工 人 员		施工人员9人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苏航	
记 录 人 : 苏航	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 杜召栋	