

监 理 日 志

日期: 2020年 9 月 22 日

天气: 雨

星期: 二

气温: 19-16℃

工程名称: 武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因下雨屋面无法施工。 现场查看黄陂二期屋面加固事宜。 审核总包提交的成都项目资料。	
施 工 情 况	施工单位 阳光电源 股份有限 公司	施工内容及进度 下雨天、施工人员休息。 现场查看黄陂二期加固事宜。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生