

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 21 日

天气：雨

星期：日

气温：20—25℃

工程名称:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 下雨无施工。 2. 整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 天 目 电 力 建 设 有 限 公 司	1. 下雨无施工
施 工 人 员		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富
记 录 人 : 张 献 兵		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : 刘 士 发