

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年4月12日 星期六	气候	晴	气温	10℃-20℃
监理人员动态: 2人整理资料, 整理会议纪要		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	因施工方案未定, 无施工人员施工				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或 其他	无				
记录人	张书龙, 马成顺	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建