

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞12.8MW项目

日期	2020年4月13日 星期一	气候	晴	气温	10℃-15℃
监理人员动态: 3人整理资料, 进行图纸会审, 审核		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	因施工方案未定, 无施工人施工, 下午进行图纸会审, 技术交底。				
检查 发现 的问 题	无				
处理 措施 、意 见、 结果	无				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人		张书成, 王国家, 马成顺		总监签阅	
				刘士发	



扫描全能王 创建